

Durata și planul de acțiune - durata proiectului va fi de 9 luni.

Activitatea	IAN	FEB	MART	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT
1 Pregătirea echipei de proiect și demararea propriuzisa a proiectului	22.01.- 31.01.07	01.02.- 22.02.07								
2. Efectuarea achizițiilor. Realizarea procedurilor de cerere de oferta		23.02.- 28.02.07	01.03.- 22.03.07	23.03.- 31.03.07	01.04. – 30.04.07					
3 Intocmirea dosarului de autorizare a Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Ialomița ca furnizor de formare profesionala in domeniul auditorilor de mediu si depunerea acestuia		23.02.- 28.02.07	01.03.- 22.03.07	23.03.- 31.03.07	01.04. – 30.04.07					
4. Obținerea autorizării				06.04.- 22.04.07	23.04.- 30.04.07	01.05.- 22.05.07				
5. Pregătirea cursurilor					23.04.- 30.04.07	01.05.- 22.05.07				
6 Desfășurarea cursurilor de specializare în orașele Slobozia și Urziceni					23.05.- 30.05.07	01.06. – 30.06.07	01.07. – 31.07.07	01.08. – 31.08.07	01.09.- 22.09.07	
7. Evaluarea finală a participanților la cursurile de specializare						23.06.- 30.06.07	06.07. 22.07.07	23.08. 31.08.07	01.09. 22.09.07	
8. Realizarea campaniei de promovare a proiectului		23.02.- 28.02.07	01.03. – 31.03.07	01.04. – 30.04.07	01.05. – 31.05.07	01.06. – 30.06.07	01.07. – 31.07.07	01.08. – 31.08.07	01.09.- 22.09.07	01.10.- 22.10.07
9. Monitorizarea obiectivelor și activităților, raportarea rezultatelor și crearea premiselor de continuare a proiectului									22.09. 30.09.07	01.10.- 22.10.07

Manager Proiect
Stanca Nicolae